



**План-график перехода к введению ФГОС начального общего образования в МБОУ «СОШ №2»**

Направления мероприятий	Мероприятия	Ответственные	Сроки	Планируемый результат
<b>Создание нормативного обеспечения введения ФГОС</b>	Разработка плана-графика подготовки к введению ФГОС начального общего образования, подготовка приказа «Об утверждении плана-графика подготовки к введению ФГОС начального общего образования в МБОУ «СОШ №2»	Администрация школы	Май 2010	План-график подготовки к введению Стандарта. Приказ «Об утверждении плана-графика подготовки к введению ФГОС НОО»
	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех субъектов образовательного процесса	Администрация школы	2010-2011	Банк нормативно-правовой базы введения и перехода к реализации ФГОС НОО
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками	Администрация школы	2010	Должностные инструкции, соответствующие ФГОС НОО
	Разработка образовательной программы начального общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий	Администрация школы, рабочая группа	2010-2011	Создание основной образовательной программы
	Внесение изменений в программу развития ОУ	Администрация школы	2011-2012 уч. год	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС
	Составление учебного плана начального общего образования с учетом ФГОС, Сан Пин и социальным запросом родителей и обучающихся	Зам директора по УР	ежегодно	Проект учебного плана
	Корректировка перспективного плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения Стандарта	Зам директора по УР, директор	2010	Поэтапное обучение учителей ОУ по программам ФГОС НОО
	Формирования заказа на учебники и учебные пособия.	Администрация школы, библиотекарь, учителя	Март 2010	Обеспеченность ОУ учебной литературой по ФГОС НОО

Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС	Внесение изменений, касающихся ФГОС НОО в положение ОУ о стимулировании педагогических работников	Председатель трудового коллектива, администрация школы, пед. работники	Сентябрь 2010	Стимулирование педагогов к изменению качества образования в соответствии с Стандартом
	Определение необходимого материально-технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и его приобретение	Администрация школы	2010-2013	Оформление заказа на материально-техническое обеспечение ОУ
Создание организационно-методического обеспечения введения ФГОС	Изучение пед коллективом базовых документов ФГОС	Зам директора по УР	В течение всего периода	Изучение требований ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации и результатам освоения программ
	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС	Администрация школы, рабочая группа	2010-2014 (ежегодно)	Оценка ОУ с учетом требований ФГОС
	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим Сан Пин и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ	Администрация школы	2010-2014 (ежегодно)	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС
	Разработка проекта ООП НОО	Зам директора по УР, рабочая группа	До декабря 2010 г	Проект ООП НОО
	Рассмотрение проекта ООП НОО на родительских собраниях, пед. совете, внесение коррективов	Зам директора по УР, рабочая группа	Февраль-апрель 2011 г	Корректировка ООП НОО, подготовка к утверждению
	Разработка рабочих программ с учетом требований ФГОС НОО	Учителя-предметники	Март-июнь 2013 года	Проектирование образовательного процесса педагогами по предметам учебного плана школы с учетом ФГОС НОО
	Изучение требований разработки учебного плана, подготовка проекта учебного плана НОО в соответствии с ФГОС	Зам директора по УР	Июнь 2010 года (ежегодно)	Разработка учебного плана
	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем по мере введения ФГОС	Зам директора по УР, библиотекарь, учителя-предметники	В течение 2010-2011 учебного года	Оснащенность школьной библиотеки необходимым УМК, учебными и справочными пособиями
	Совещание «Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с ФГОС НОО»	Директор, зам директора по	Март 2010 г	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО

		УР, зам директора по ВР		
	Проведение инструктивных совещаний с пед. коллективом по вопросам введения Стандарта	Администрация школы	2010-2014	Информационные условия, методические, организационно-содержательные условия введения Стандарта
<b>Создание кадрового обеспечения введения ФГОС</b> <b>Создание информационного обеспечения введения ФГОС</b>	Формирование перспективного графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по проблемам внедрения ФГОС НОО	Зам директора по УР, директор	Апрель-май 2010 г.	Перспективный график повышения квалификации педагогических и руководящих работников по проблемам внедрения ФГОС НОО. Обеспечение кадровых условий эффективного введения Стандарта
	Обеспечение повышения квалификации учителей начальной школы и руководителей ОУ по вопросам ФГОС НОО.	Администрация школы	В течение 2010-2011 гг.	100% повышение квалификации учителей начальной школы и руководителей ОУ по вопросам ФГОС НОО.
	Научно-методическое сопровождение повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ через разные формы (семинары, консультации)	Администрация школы	В течение 2010-2015 гг.	Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС
	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников ОУ в муниципальных, региональных и межрегиональных научно-практических конференциях, выставках и форумах по вопросам ФГОС ООО	Администрация школы	В течение 2010-2015 гг.	Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС. Обеспечение профессионального педагогического общения с целью анализа проблем и выработки адекватных управленческих решений по введению ФГОС
	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования с использованием Интернет-ресурсов, средств массовой информации и др.	Администрация школы, ответственный за ведение сайта ОУ	ежегодно.	Информационные условия введения Стандарта
	Размещение публичных отчетов на сайтах ОУ, иных Интернет-ресурсах о ходе подготовки к введению ФГОС ООО	Зам директора по УР, ответственный за ведение сайта ОУ	ежегодно.	Развитие общественной составляющей в управлении ОУ
	Организация сетевых сообществ педагогов, руководителей, родителей по проблемам введения ФГОС	Зам директора по УР, рабочая группа	2010 – 2015	Развитие общественной составляющей в управлении ОУ
	Реализация информационного стандарта сопровождения введения ФГОС НОО	Администрация школы, рабочая группа	2010 – 2015 гг.	Упорядочение информационных потоков при анализе введения Стандарта
<b>Создание мате-</b>	Самоанализ материально-технических условий реали-	Администрация	2010-2011	Мониторинг материально-технических ус-

риально-технического обеспечения введения ФГОС	зации Стандарта в ОУ на предмет выявления соответствия (несоответствия) требованиям ФГОС )НОО	школы	(ежегодно)	ловий реализации Стандарта в ОУ
Система мониторинга эффективности реализации проекта	Наличие (отсутствие) необходимых нормативных документов на уровне ОУ, регламентирующих введение ФГОС	Администрация школы	Апрель 2010, 2011, 2012г.	Мониторинг готовности к введению ФГОС НОО, своевременное принятие управленческих решений
	Наличие (отсутствие) плана-графика введения ФГОС НОО	Администрация школы	Апрель 2010	
	Соответствие структуры ООП НОО образовательного учреждения требованиям ФГОС	Администрация школы	Апрель 2010	
	Анализ методических, материально-технических, финансово-экономических, кадровых условий введения и сопровождения реализации ФГОС в ОУ	Администрация школы	Апрель 2010	
	Экспертиза приведения должностных инструкций работников общеобразовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками	Администрация школы	Май 2010-	
	Анализ модели мониторинга условий введения ФГОС в ОУ	Администрация школы	Май 2010	
	Мониторинг изменения эффективности образовательного процесса в результате улучшения материально-технических условий ОУ	Администрация школы	Май 2010-2011	
	Анализ перспективного плана-графика ОУ по повышению квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения ФГОС	Администрация школы	Июнь 2010, 2011-2012	