



**План-график перехода к введению ФГОС основного общего образования в МБОУ «СОШ №2»**

Направления мероприятий	Мероприятия	Ответственные	Сроки	Планируемый результат
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС	Разработка плана-графика подготовки к введению ФГОС основного общего образования, подготовка приказа «Об утверждении плана-графика подготовки к введению ФГОС основного общего образования в МБОУ «СОШ №2»	Администрация школы	Апрель 2013	План-график подготовки к введению Стандарта. Приказ «Об утверждении плана-графика подготовки к введению ФГОС ООО»
	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех субъектов образовательного процесса	Администрация школы	2013-2014	Банк нормативно-правовой базы введения и перехода к реализации ФГОС ООО
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками	Администрация школы	2013-2014	Должностные инструкции, соответствующие ФГОС ООО
	Разработка образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Администрация школы, рабочая группа	2013-2014	Создание основной образовательной программы
	Внесение изменений в программу развития ОУ	Администрация школы	2013-2014 уч. год	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС
	Составление учебного плана основного общего образования с учетом ФГОС, Сан Пин и социальным запросом родителей и обучающихся	Зам директора по УР	Апрель-май 2014	Проект учебного плана на 2014-2015 уч. год
	Корректировка перспективного плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения Стандарта	Зам директора по УР, директор	2013	Поэтапное обучение учителей ОУ по программам ФГОС ООО
	Формирования заказа на учебники и учебные пособия.	Администрация школы, библиотекарь, учителя-	Март 2014	Обеспеченность ОУ учебной литературой по ФГОС ООО

		предметники		
<b>Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС</b>	Внесение изменений, касающихся ФГОС ООО в положение ОУ о стимулировании педагогических работников	Председатель трудового коллектива, администрация школы, пед. работники	Сентябрь 2014	Стимулирование педагогов к изменению качества образования в соответствии с Стандартом
	Определение необходимого материально-технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО и его приобретение	Администрация школы	2013-2015	Оформление заказа на материально-техническое обеспечение ОУ
<b>Создание организационно-методического обеспечения введения ФГОС</b>	Разработка плана-графика введения ФГОС ООО	Администрация школы	Июнь 2013г.	План-график введения ФГОС ООО, Организационные основания введения Стандарта
	Изучение пед коллективом базовых документов ФГОС	Зам директора по УР	В течение всего периода	Изучение требований ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации и результатам освоения программ
	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС	Администрация школы, рабочая группа	2013-2014 (ежегодно)	Оценка ОУ с учетом требований ФГОС
	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим Сан Пин и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ	Администрация школы	2013-2014 (ежегодно)	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС
	Самоанализ условий для введения Стандарта в ОУ	Администрация школы	ежегодно	Мониторинг готовности к ФГОС
	Разработка проекта ООП ООО	Зам директора по УР, рабочая группа	До декабря 2014 г	Проект ООП ООО
	Рассмотрение проекта ООП ООО на родительских собраниях, пед. совете, внесение коррективов	Зам директора по УР, рабочая группа	Февраль-апрель 2014 г	Корректировка ООП ООО, подготовка к утверждению
	Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 классов с учетом требований ФГОС ООО	Учителя-предметники	Март-июнь 2013 года	Проектирование образовательного процесса педагогами по предметам учебного плана школы с учетом ФГОС ООО
	Изучение требований разработки учебного плана, подготовка проекта учебного плана ООО в соответствии с ФГОС	Зам директора по УР	Июнь 2013 года (ежегодно)	Разработка учебного плана
	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам	Зам директора	В течение	Оснащенность школьной библиотеки необ-

	учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем по мере введения ФГОС	по УР, библиотекарь, учителя-предметники	2013-2014 учебно года	ходимым УМК, учебными и справочными пособиями
	Совещание «Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с ФГОС ООО»	Директор, зам директора по УР, зам директора по ВР	Март 2014 г	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС ООО
	Проведение инструктивных совещаний с пед. коллективом по вопросам введения Стандарта	Администрация школы	2013-2014	Информационные условия, методические, организационно-содержательные условия введения Стандарта
<b>Создание кадрового обеспечения введения ФГОС</b> <b>Создание информационного обеспечения введения ФГОС</b>	Формирование перспективного графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по проблемам внедрения ФГОС ООО	Зам директора по УР, директор	Апрель-май 2013 г.	Перспективный график повышения квалификации педагогических и руководящих работников по проблемам внедрения ФГОС ООО. Обеспечение кадровых условий эффективного введения Стандарта
	Обеспечение повышения квалификации учителей основной школы и руководителей ОУ по вопросам ФГОС ООО.	Администрация школы	В течение 2013-2015 гг.	100% повышение квалификации учителей основного звена и руководителей ОУ по вопросам ФГОС ООО.
	Научно-методическое сопровождение повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ через разные формы (семинары, консультации)	Администрация школы	В течение 2013-2015 гг.	Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС
	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников ОУ в муниципальных, региональных и межрегиональных научно-практических конференциях, выставках и форумах по вопросам ФГОС ООО	Администрация школы	В течение 2013-2015 гг.	Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС. Обеспечение профессионального педагогического общения с целью анализа проблем и выработки адекватных управленческих решений по введению ФГОС
	Информирование общественности о ходе и результатах подготовки введения ФГОС начального общего образования с использованием Интернет-ресурсов, средств массовой информации и др.	Администрация школы, ответственный за ведение сайта ОУ	В течение 2014 г.	Информационные условия введения Стандарта
	Размещение публичных отчетов на сайтах ОУ, иных Интернет-ресурсах о ходе подготовки к введению ФГОС ООО	Зам директора по УР, ответственный за ведение сайта ОУ	2013 – 2015 гг.	Развитие общественной составляющей в управлении ОУ
	Организация сетевых сообществ педагогов, руководителей, родителей по проблемам введения ФГОС	Зам директора по УР, рабочая	2013 – 2015	Развитие общественной составляющей в управлении ОУ

	Реализация информационного стандарта сопровождения введения ФГОС ООО	группа Администрация школы, рабочая группа	2014 – 2015 гг.	Упорядочение информационных потоков при анализе введения Стандарта
<b>Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС</b>	Самоанализ материально-технических условий реализации Стандарта в ОУ на предмет выявления соответствия (несоответствия) требованиям ФГОС ООО	Администрация школы	2013-2014 (ежегодно)	Мониторинг материально-технических условий реализации Стандарта в ОУ
<b>Система мониторинга эффективности реализации проекта</b>	Наличие (отсутствие) необходимых нормативных документов на уровне ОУ, регламентирующих введение ФГОС	Администрация школы	Апрель 2013, 2014, 2015г.	Мониторинг готовности к введению ФГОС ООО, своевременное принятие управленческих решений
	Наличие (отсутствие) плана-графика введения ФГОС ООО	Администрация школы	Апрель 2014	
	Соответствие структуры ООП ООО образовательного учреждения требованиям ФГОС	Администрация школы	Апрель 2014	
	Анализ методических, материально-технических, финансово-экономических, кадровых условий введения и сопровождения реализации ФГОС в ОУ	Администрация школы	Апрель 2014	
	Экспертиза приведения должностных инструкций работников общеобразовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками	Администрация школы	Май 2013-2014	
	Анализ модели мониторинга условий введения ФГОС в ОУ	Администрация школы	Май 2013-2015	
	Мониторинг изменения эффективности образовательного процесса в результате улучшения материально-технических условий ОУ	Администрация школы	Май 2013-2015	
	Анализ перспективного плана-графика ОУ по повышению квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения ФГОС	Администрация школы	Июнь 2013, 2014-2015	